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Må ha bilde av ferdig bru. 

Nye Veiers mandat, strategiske 
prioriteringer og verdiskapning
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Nye Veiers verdier

E39 Trysfjordbrua
Foto: AF
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Nye Veiers historie og mandat

Nye Veier ble opprettet etter flere nasjonale transportplaner med bevilgningsøkninger som i stor grad forsvant i pris- og omfangsvekst, Det uttalte målet ved opprettelsen var å realisere flere 
veiprosjekter – bedre, raskere og billigere. Hovedgrepet for å oppnå dette målet var fokus på en helhetlig planleggings- og utbyggingsansvar med påfølgende ansvar for drift og vedlikehold 
sammen med langsiktig finansiering. Nye Veier skal prioritere utbyggingene basert på samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

1. Oppstartsporteføljen består av de strekninger som ble overlevert til selskapet ved opprettelsen i 2016, samt tre nye strekninger som ble overlevert i 2019.
2. Nye Veier har økt veistandarden i enkelte prosjekter for å øke den totale samfunnsøkonomiske lønnsomheten. Omfangsjustert kostnadsreduksjon viser reduksjonen dersom man 

sammenligner lik veistandard.
3. E6 Ranheim – Værnes 23km, Kvithammar – Åsen 19km, Kvænangsfjellet 14km, E18 Rugtvedt-Langangen 17km og E39 LyngdalØst – Lyngdal Vest 10km

Nye Veiers strategiske prioriteringer
1. Vi skal oppnå mer vei for pengene og samtidig øke 

samfunnsøkonomisk lønnsomhet i alle våre prosjekter

2. Vi skal være den mest effektive organisasjonen for 
planlegging, utbygging og drift innen samferdsel

3. Vi skal ta et tydelig samfunnsansvar og styrke vårt arbeid 
med HMS

4. Vi skal ta en lederrolle innen miljø og klima innenfor 
samferdselssektoren

1

2

3
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Mål Q1 2023

Redusert  kostnad ferdigstilte prosjekter (%) 20 % 18 %

Prognose kostnadsreduksjon oppstartsportefølje1 45,5 mrd. 23 mrd.

Prognose omfangsjustert2 kostnadsreduksjon 45,5 mrd. 35 mrd.

Nytteøkning – oppstartsportefølje1 10,5 mrd.

Økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet 33,5 mrd.

Åpnet vei 121 km

Vei under bygging3 83 km

Kostnadsreduksjoner og økning i samfunnsøkonomisk lønnsomhet -18%
Hovedmålet til Nye Veier er høyest mulig samfunnsøkonomisk lønnsomhet i de vei- og jernbaneprosjekter selskapet har fått ansvar for (Meld. St. 6 2022-2023). Dette 
gjøres gjennom å redusere kostnader og samtidig øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten til prosjektene, og ved å bygge ut de mest lønnsomme prosjektene før 
de mindre lønnsomme.

Kostnadsreduksjoner og samfunnsøkonomisk lønnsomhet – Oppdateres kun årlig (Nytteberegninger fra desember ‘21).
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Nye Veiers verdier

Signering av kontrakten for E6 mellom Storhove og Øyer Foto: Nye Veier



• Nye Veiers hovedbidrag til neste NTP er levert
Det er gjennom arbeidet med nasjonal transportplan at Nye Veiers framtidige arbeidsoppgaver bestemmes.  I rapporten dokumenterer
vi våre resultater, og vi beskriver hvordan vi planlegger å utvikle vei- og baneprosjektene våre i årene framover. Selskapet har spart mye 
penger på utbyggingene så langt. Dette gjør at vi kan fortsette å bygge ut i høyt tempo framover. Samtidig utforsker vi mulighetene som 
ligger i å bedre ta vare på det vi har, i kombinasjon med å bygge nytt.  

• Nye Veier fortsetter E6-utbyggingen på Innlandet
AF Gruppen skal gjennomføre klargjøring, optimalisering og bygging av strekningen Storhove-Øyer. Frem mot sommeren skal 
totalentreprenøren få på plass tillatelser, gjennomføre planlegging og utvikle prosjektet videre. Anleggsstart er planlagt til sensommeren 
2023. Planlegging- og byggekontrakten har en verdi på 1,8 milliarder kroner eksklusiv opsjoner og mva. 

• Økt kunnskap gir utslippsfrie anleggsplasser
Nye Veier har gjennomført et program for å øke kunnskapen om utslippsfrie anleggsplasser i transportsektoren. Kunnskapsprogrammet 
har fått støtte fra Samferdselsdepartementet, og er gjennomført i samarbeid med Bane NOR og Statens vegvesen. Fire rapporter ble
presentert i dette kvartalet. Rapportene gir verdifull innsikt i hvordan flere anleggsplasser i transportsektoren kan bli utslippsfrie. 
Rapporten beskriver hvordan pilotprosjekter bør innrettes for å ha størst nytte for samfunnet. Nye Veier har fått tildelt nye midler fra 
Samferdselsdepartementet til å forlenge programmet.

• Fant verdens eldste runestein
Funnet av verdens eldste runestein ble offentliggjort den 17. januar 2023. Steinen ble funnet sommeren 2022 under arkeologiske 
utgravinger på fellesprosjektet Ringeriksbanen og ny E16 mellom Skaret og Hønefoss på Ringerike. De opptil 2000 år gamle innskriftene 
er fra den aller eldste tiden i runeskriftens gåtefulle historie. Publiseringen av funnet i regi av Kulturhistorisk museum fikk stor 
oppmerksomhet over hele verden. Dette resulterte i 1500 oppslag i medier i 58 land, blant annet i CNN og BBC.

Viktige hendelser
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- Vi flytter grenser og skaper endring
Bærekraftige løsninger testes ut

Nye Veier er pådriver for nye og bærekraftige løsninger i 
samferdselssektoren. Vi utvikler og tester ut ny teknologi for å 
redusere klimagassutslipp og konsekvenser for miljøet som følge av 
veibygging.

Samferdselsdepartementet har delt ut 65 millioner kroner til ti 
prosjekter for utslippsfrie anleggsplasser. Nye Veier har fått 25,8 
millioner kroner av disse midlene til tre prosjekter: 

Nye Veier fortsetter arbeidet med kunnskapsprogrammet for 
pilotering av utslippsfrie anleggsplasser. Målet er å finne gode og 
kostnadseffektive løsninger for utslippsfrie anleggsplasser.

Arbeidet med elektrifisering av anleggsplassen for Grenlandsbrua 
på ny E18 mellom Rugtvedt og Langangen fortsetter. 
Dieselaggregater byttes med elektriske aggregater, gjerne kalt 
battericontainere, og elektriske maskiner skal tas i bruk.

Vi fortsetter å teste teknologier for å presse og filtrere ut væske fra 
slam fra tunnelbygging på E39 gjennom Lyngdal. Målet er å 
redusere slammengden som må behandles og transporteres til 
deponi. I tillegg jobbes det med muligheter for gjenbruk av 
slammet.
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Anette Aanesland
Administrerende direktør

Prioriteringer til Nasjonal transportplan

Våre prioriteringer til den kommende nasjonale 
transportplanen ble nylig levert til Samferdselsdepartementet. 
I vårt svar på oppdraget viser vi hvordan selskapets 
handlingsrom kan utnyttes i de kommende årene. 

Selskapet har mange anleggsprosjekter under bygging. Nye 
viktige utbygginger er allerede tildelt totalentreprenører eller 
på vei til markedet. Det er usikkerhet knyttet til både valg av 
løsninger og framdrift på mange av Nye Veiers strekninger, og 
det gjenstår mye planlegging. Med de økonomiske rammene 
som nå foreligger, gjør det utfordrende å tilføre selskapet nye 
oppgaver uten ekstra finansiering.

Samfunnet forventer at Nye Veier skal kunne bygge ut nye 
moderne veier på en helhetlig måte. Med dagens nivå på 
bevilgningene kan vi fortsette å gjøre det. Drift og vedlikehold 
får gradvis en større betydning og kostnad når flere veier 
åpnes. Etter hvert skal selskapet vedlikeholde hele tolv prosent 
av veinettet. Så langt har vi finansiert drift og vedlikehold med 
besparelser fra utbyggingsprosjektene. 

Nye Veier har i NTP-arbeidet analysert hva som er de viktigste 
utfordringene i vår portefølje. Dette gir viktig kunnskap om 
hvordan løse de viktigste utfordringene på en god måte. Vi 
foreslår flere grep for å redusere kostnadene og øke nytten.
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Nye Veiers verdier

Avspark for Grønn plattform-prosjektet, Anne Stine Johnson 
prosjektleder og Helen Roth, daglig leder i VIA Foto: VIA



Bærekraftsrapportering
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• I Q1 2023 ble klimagassregnskapet for E39 Mandal øst-Mandal by 
bekreftet. Regnskapet viser en 24 % reduksjon av utslipp fra bygging, 
sammenlignet med referanseberegningen. 

• Vi registrerer en bedring i antall H2-hendelser, men det er fortsatt 
usikkert om dette er en vedvarende og robust trend. Selskapet arbeider 
kontinuerlig med forbedringsarbeid

• Sykefraværet øker svakt, uten at endringen kan tilskrives tydelige 
enkeltårsaker. Vi ser et sammensatt bilde med mer «ordinær» sykdom 
etter pandemien

Mål Q1 - 23 Q4 – 22 Q3 – 22 Q2 - 22

Miljø - prosjekter
M11 0 0,4 0,8* 0,8* 0,8*

M22 TBA 44,6 44,6 42,6 36,8

CO2 –reduksjon i bygging3 20 % 27% 28 % 28 % 28 %

Helse og sikkerhet - prosjekter
H14 0 4,0 5,3 4,4 5,0

H25 < 12 11,0 12,9 13,5 16,6

Oppetid på veiene 99,5 % 99,8 % 99,7 % 99,4 % 99,8 %

Andel lærlinger i prosjekter > 7 % 8,2 % 8,0 % 8,1 % 8,0 %

Helse og sikkerhet - internt
Sykefravær6 < 3 % 3,9 % 3,7 % 3,3 % 3,2 %

Antall ansatte N/A 168 169 187 186

1. Antall miljøskader per million arbeidede timer – 12mnd rullerende
2. Antall uønskede miljøhendelser - per million arbeidede timer – 12mnd rullerende – Mål for M2 hendelser er under utarbeidelse
3. Reduksjon i CO2 utslipp fra bygging. Referanseår 2016. Rapportering på avsluttede prosjekter 24mnd rullerende. Etappemål 2021-2023 er 20 %. Hovedmål i 2030 er 50 %.
4. H1 - Antall arbeidsrelaterte personskader med fravær per million arbeidstimer– 12mnd rullerende 
5. H2 - Totalt antall arbeidsrelaterte personskader per million arbeidede timer – 12mnd rullerende
6. Sykefravær – 12mnd rullerende

* M1-måltallet er korrigert for Q2-Q4 2022 pga. reklassifisering av en tidligere hendelse
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Resultatregnskap
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• Inntekter: I 1.kvartal 2022 ble det bokført en engangseffekt på 1,2 MRD. 
Underliggende ordinær omsetning i de to kvartalene er derfor på omtrent samme 
nivå. 

• Prosjektkostnadene er på linje med samme kvartal i 2022, og viser et fortsatt høyt 
aktivitetsnivå innen utbygging i kvartalet. 

• Lønnskostnader er i kvartalet noe lavere enn samme periode i 2022, som følge av 
noen færre ansatte.

Informasjon for hele del 03 Finansiell status av kvartalsrapporten: 
• Regnskapet er ikke revidert.
• Måle- og innregningsprinsipper følger NRS (Norsk Regnskapsstandard) 11 punkt 20. Delårsregnskapet samsvarer i stor grad med NRS 11.
• Kort om selskapets økonomiske rammevilkår: Selskapet leverer tjenester innen planlegging, utbygging og drift av en portefølje av prosjekter tilført selskapet etter beslutning i Stortinget. 

Finansieringen består av statlige innbetalinger, bevilget over statsbudsjettet som utbetales som forskudd gjennom første halvår hvert år, og bompenger knyttet til pågående utbyggingsprosjekter, 
som rekvireres etter behov. Selskapet fakturerer leveransene løpende hver måned i henhold til fremdriften i prosjektene, og avregner dette mot de forskuddsbetalte innbetalingene og rekvirerte 
bompenger. De største endringene i balansen er knyttet til bevegelser i disse størrelsene.

• Selskapet er unntatt skatt, det vises til  beskrivelse i årsrapporten, note 1. 

Hele

2023 2022 2022

Inntekter 1 606 2 690 7 185
Sum Inntekter 1 606 2 690 7 185
Prosjektkostnader 1 403 1 330 6 802
Lønnskostnader 61 65 245
Avskrivinger 0 1 3
Andre driftskostnader 51 50 221
Sum  kostnader 1 516 1 446 7 270
Driftsresultat før finans 91 1 244 -85
Finans 25 6 74
Sum Finansposter 25 6 74

Resultat 116 1 250 -11

1.kvartal

Alle tall i MNOK



Balanse
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• Totalkapitalen er økt mot samme kvartal i 2022. Dette skyldes i all 
hovedsak fakturerte leveranser til kunden 
(Samferdselsdepartementet) og bevegelse i bankbeholdning.

• Fordring på eier er økt sammenlignet mot samme kvartal i 2022, 
men redusert gjennom kvartalet. Dette med bakgrunn i at statlige 
overføringer er høyere enn fakturerte leveranser. 

• Bankinnskudd er høyere enn samme kvartal i 2022. Statlige 
overføringer til selskapet utbetales i første halvår, og som et resultat 
av dette reduseres normalt bankinnskudd gjennom andre halvår. 

• Annen kortsiktig gjeld er knyttet til avsetninger for tap i 
anleggskontrakter under utførelse, og inntektsperiodiseringer. 

31.03.2023 31.03.2022 31.12.2022

2 4 2

OMLØPSMIDLER
70 3 61

427 1 862 292
4 200 2 700 4 933
3 039 2 355 2 216
7 736 6 920 7 501
7 738 6 924 7 503

EGENKAPITAL
1 657 1 657 1 657

416 427 416
116 1 250 0

2 190 3 334 2 074

GJELD
332 324 330
486 325 457

31 75 5
435 402 467

4 264 2 464 4 171
5 549 3 589 5 429
7 738 6 924 7 503

Alle tall i MNOK

Kundefordringer

Fordring på eier

SUM EIENDELER

GJELD OG EGENKAPITAL

EIENDELER

SUM OMLØPSMIDLER

SUM ANLEGGSMIDLER

Forskuddsbetalte kostnader og kortsiktige fordringer

Bankinnskudd

Skyldig offentlige avgifter

SUM GJELD
SUM GJELD OG EGENKAPITAL

Innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Udisponert resultat
SUM EGENKAPITAL

Andre forpliktelser
Leverandørgjeld

Periodiserte kostnader og tidsavgr. Poster
Annen kortsiktig gjeld



Kontantstrømoppstilling
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• Kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter er økt 
gjennom kvartalet, men noe lavere enn sammenlignet mot 
tilsvarende kvartal i 2022. 

• Endring i fordringer på eier er fakturerte og avregnede 
leveranser til Samferdselsdepartementet.

• Endring i andre kortsiktige fordringer er fakturerte og ikke 
avregnede leveranser til Samferdselsdepartementet.

Kontantstrøm fra virksomheten 31.03.2023 31.03.2022 31.12.2022

Resultat før skattekostnad 116 1 250 -11
Ordinære avskrivninger 0 1 3
Endring i kundefordringer -9 27 -32
Endring i leverandørgjeld 29 -443 -311
Endring i forskuddsbetalte kostnader -135 6 295
Endring i fordringer på eier 733 1 155 -1 078
Endringer i andre kortsiktige fordringer 0 -1 212 69
Endring i skyldige offentlige avgifter 27 97 27
Endring i periodiserte kostnader og andre tidsavgrensningsposter -38 31 99
Endring i annen kortsiktig gjeld 102 19 1 730
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 823 931 791
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 0 0 0

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0 0 0
Netto endring i bankinnskudd 823 931 791
IB Beholdning av bankinnskudd 2 216 1 425 1 425
UB Beholdning av bankinnskudd 3 039 2 355 2 216

Alle tall i MNOK
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Prosjekter og portefølje

Fornye. Forbedre. Forsikre.

Kvartalsrapport Q1 2023 14

Nye Veiers verdier

Arkeologi Ringerike Svingerudsteinen Foto: Nye Veier



Grønn tekst:    Vegutbyggingsavtale inngått med kunden (Samferdselsdepartementet)

Porteføljebevegelser i kvartalet etter formelle beslutninger i selskapets eierstyringsmodell. I hver fase må visse 
mål og forutsetninger bekreftes før neste fase igangsettes. Det arbeides på strekningsnivå i de to første fasene. 
Etter Prosjektutvikling kan enkelte lengre strekninger deles opp i mindre prosjekter.

Porteføljestatus Q1 2023
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Rv. 25 Hamar – Løten
Rv. 4 Hunndalen – Mjøsbrua
E6 Otta – Dombås
E6 Olderdalen – Langslett
E6 Åsen – Steinkjer
E6 Selli – Asp
E6 Nordkjosbotten – Hatteng

Strekningsanalyse;
identifisere problem og mål

Rv. 13 Skare – Sogndal

E136 Dombås – Vestnes

E6 Nedgård – Berkåk
E39 Lyngdal vest – Kvinesdal 
E6 Moelv – Roterud 
E6 Øyer – Otta 
E6 Gyllan – Kvål
E6 Korporalsbrua – Gyllan
E18 Tvedestrand – Bamble
E39 Flekkefjord – Lund øst
E39 Lund øst – Eigersund
E39 Eigersund – Bue
E16 Kongsvinger – E6
E18 Arendal – Grimstad

Prosjektutvikling

Rv. 13 Djupevik – Kviturtunnelen
(del av Skare – Sogndal)
E136 Veblungsnes og Stuguflåten –
Raudstøl (del av Dombås - Vestnes)
E6 Nedgård – Berkåk
E39 Lyngdal vest – Kvinesdal 
E39 Mandal – Lyngdal Øst
E6 Sørelva – Borkamo
E18 Ytre Ring
E39 Bue – Ålgård
Ringeriksbanen og E16 Skaret -
Hønefoss

Reguleringsplanarbeid og
forberedelser for markedet

E6 Storhove – Øyer
E6 Roterud – Storhove
E6 Berkåk – Vindåsliene

Kontrahering og
forberedelse for utbygging

E18 Rugtvedt – Langangen 
(parsell 2)
E18 Rugtvedt – Langangen 
(parsell 1 og 3)
E6 Ranheim - Værnes
E6 Kvænangsfjellet
E6 Kvithammar - Åsen
E39 Lyngdal Øst - Lyngdal 
Vest

Utbygging

E39 Krs. Vest - Mandal Øst
E39 Mandal øst – Mandal 
by
E6 Kvål - Melhus sentrum
E18 Tvedestrand – Arendal
E18 Rugtvedt – Dørdal
E6 Kolomoen – Arnkvern 
E6 Arnkvern – Moelv

Drift 



Strekninger som har endret status i løpet av Q1 2023
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E6 Nedgård - Berkåk

16

Rv. 13 Djupevik – Kviturtunnelen 
E136 Stuguflåten - Raudstøl
E136 Veblungsnes

E39 Lyngdal vest - Kvinesdal
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Risikoforhold og fremtidsutsikter
Fremtidsutsikter

Nye Veier har stabile rammebetingelser med et tydelig oppdrag og  langsiktig 
finansiering. Imidlertid har stor prisvekst den siste tiden redusert selskapets 
handlingsrom, og kostnadene til drift og vedlikehold øker etter hvert som nye 
veistrekninger åpnes for trafikk. 

I selskapets svar på prioriteringsoppdraget til NTP har Nye Veier vist hva ulike 
bevilgningsnivå vil bety for selskapet. Med dagens bevilgningsnivå og dekning 
av kostnader til drift- og vedlikehold etter hvert som vi overtar dette fra 
Statens vegvesen, kan det fortsatt planlegges for helhetlig utbygging av 
selskapets portefølje. Ved lavere bevilgningsrammer vil utbyggingskonsept 
sannsynligvis måtte endres og utbygginger utsettes. Se Nye Veiers 
prioriteringsoppdrag til NTP 2025- 2036, nyeveier-prioriteringsoppdrag-til-
ntp.pdf.

Regjeringens beslutning om å bygge E6 forbi Lillehammer i planlagt trasé gjør 
det mulig å gå videre forhandlinger og investeringsbeslutning for den 
planlagte utbyggingen av strekningen Storhove-Øyer. Nye Veier skal levere 
innspill til ytterligere avbøtende tiltak for kryssing av Lågendeltaet 
naturreservat. Frist for dette arbeidet er 12. mai 2023.

Nye Veiers vegutbyggingsavtaler med Samferdselsdepartementet inngås 
tidlig. Dette sikrer forutsigbarhet og god lokal medvirkning i arbeidet med 
brukerfinansiering. Risikofordelingen mellom selskapet og staten er avtalt. 
Selskapet bærer en stor del av risikoen, men i enkelte tilfeller er det grunnlag 
for vederlagsjusteringer.   
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Selskapet har et sektorpolitisk formål. En sunn selskapsøkonomi er en forutsetning for at selskapet kan bygge ut de riktige samferdselsprosjektene til riktig kost og til riktig tid og dermed oppfylle eiers 
målsetninger for selskapet. Rammeavtalen med staten sikrer selskapet langsiktig og forutsigbar finansiering. Gjennom veiutbyggingsavtaler med Samferdselsdepartementet med tilhørende 
bompengeproposisjoner settes rammebetingelsene for utbygging hvor brukerfinansiering også er et viktig element. Fellesprosjektet E16 Skaret-Hønefoss og Ringeriksbanen har egen rammeavtale og skal ha 
egen finansiering over statsbudsjettet og med delvis bompengefinansiering av veidelen av prosjektet.

Risikoforhold

Høyt aktivitetsnivå innen utbygging innebærer at selskapets likviditetsmessige 
handlingsrom nå er tilnærmet fullt utnyttet. Dette krever god likviditetsstyring. Stram 
likviditet gjør det krevende å planlegge når nye utbyggingsprosjekt kan starte opp, og 
Nye Veier har flere ganger justert planer for når prosjektene kan sendes ut i markedet.

Totalentreprenør for bygging av ny E6 mellom Ranheim og Værnes, Acciona 
Construccion S.A., har tatt ut stevning mot Nye Veier for Trøndelag tingrett. Søksmålet 
omfatter kontraktsmessige forhold vedrørende utbyggingen. En eventuell rettssak er 
berammet til tidsrommet mellom 28. august og 8. september 2023. 

Fellesprosjektet for vei og bane, E16 Skaret-Hønefoss og Ringeriksbanen, har uavklart 
finansiering for utbyggingen. Tidspunkt for oppstart av utbygging er derfor usikkert. 
Nye Veier har lagt ned mye arbeid i å utvikle prosjektet, basert på rammeavtale og 
planleggingsavtale med Samferdselsdepartementet. 

Nye Veier er i dialog med Statens vegvesen om overtakelse av drift- og 
vedlikeholdsansvaret for veistrekningene Rv13 Skaret-Sogndal og E136 Dombås-
Vestnes. Samferdselsdepartementet bistår i avklaringene knyttet til både finansiering 
og tidspunkt for overtakelse. 

Selskapet har innledet en prosess med Samferdselsdepartementet om reforhandling 
av enkelte vegutbyggingsavtaler, med bakgrunn i endrede forutsetninger knyttet til 
avtalefestede bestemmelser. Avklaringer om eventuelt økt vederlag forventes å 
foreligge i løpet av første halvår 2023. En eventuell økning av vederlaget vil øke 
selskapets regnskapsmessige resultat og egenkapital, men har ingen likviditetseffekt. 

https://www.nyeveier.no/media/npafap2n/nyeveier-prioriteringsoppdrag-til-ntp.pdf
https://www.nyeveier.no/media/npafap2n/nyeveier-prioriteringsoppdrag-til-ntp.pdf


Fornye. Forbedre. Forsikre.
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